
Neues von Lovion PROJECT
in der Version 6.5.1

Generische Kostenübersichten

Zur Darstellung von Budgets und Kosten über 

defi nierte Zeiträume können vordefi nierte An-

sichten in die Projektübersicht integriert wer-

den. Die FunkƟ onsweise benutzt die Darstel-

lung von Zeiträumen im GANTT-Diagramm  und 

Trassen in der Karte. Sie greiŌ  auf die selekƟ er-

te Menge an Projekten in der Übersicht zurück. 

Durch entsprechendes Filtern, z.B. mit Lovion 

REPORT, können dann qualifi zierte SelekƟ o-

nen in der Kostenübersicht angezeigt werden. 

Innerhalb dieser SelekƟ on fi ndet dann durch 

Gruppierung eine AggregaƟ on der Kosten der 

AuŌ räge in die Kostenstelle, die Sparte und das 

WirtschaŌ splanjahr staƩ . 

Projektaufgaben

Zur Unterstützung eines aufgabenbasierten 

Workfl ows können mit Projekten zusammen-

hängende Aufgaben wie Planung, Projek-

Ɵ erung oder Montage und Vermessung aus 

Lovion PROJECT heraus angelegt und verfolgt 

werden. Insbesondere die häufi g zeitkriƟ sche 

Verfügbarkeit von eigenen Ressourcen (Pla-

ner, Monteure) kann damit frühzeiƟ g über den 

Projektverlauf geplant und gesteuert werden. 

Hierzu werden die bekannten Produkte TASK 

und DISPATCH integriert.    

Logbuch / Tagebuch

Grundsätzlich werden alle Einträge mit Zeit, Da-

tum und Anwender automaƟ sch dokumenƟ ert. 

Das Anlegen von Verweisen, das Anhängen von 

Dokumenten und der Absprung in Dateiver-

zeichnisse gehören wie bisher zum FunkƟ ons-

umfang. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Da-

ten zu archivieren auch im Zusammenhang mit 

bestehenden Dokumenten-Management-Sys-

temen (DMS). Durch den  Worfl ow festgelegte 

Folgehandlungen (z.B. Statuswechsel) werden 

vom System automaƟ sch gesetzt.  

Zeitscheiben

Zur kaufmännischen Abgrenzung von Ge-

schäŌ sjahren können Projekte auf AuŌ ragsebe-

ne bereits bei der ErmiƩ lung von Schätzkosten 

in Zeitscheiben diff erenziert werden. Die neue 

FunkƟ on legt entsprechend dem Bedarf Jah-

resscheiben an und diff erenziert die Schätz-, 

Plan- und Ist-Kosten sowie die zugehörigen 

Materialmengen kostengruppenscharf auf die-

se Jahre. Damit können Kosten und Material-

mengen für ein oder mehrere Projekte sauber 

diff erenziert werden. Dazu werden im ERP-Sys-

tem die Plan- und Ist-Kosten in Kostengruppen 

je GeschäŌ sjahr bereitgestellt und über Lovion 

ERP CONNECT tagesaktuell eingelesen.

AuŅ lappbare Textboxen

Zur individuellen OrganisaƟ on von Textein-

gaben in der Oberfl äche von Lovion PROJECT 

können auŅ lappbare Textboxen konfi guriert 

werden. Die Textboxen ordnen sich je nach 

verfügbarem Platz in der entsprechenden Per-

spekƟ ve nebeneinander bzw. untereinander 

an. Außerdem können Textboxen wechselseiƟ g 

verschoben und damit grundsätzlich neu ange-

ordnet werden.  Die jeweiligen PosiƟ onen wer-

den gespeichert, so dass jeder Anwender sich 

seine Oberfl ächen frei gestalten kann.  
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m Zuge einer steƟ gen Verbesserung und 

Weiterentwicklung hat sich Lovion PROJECT 

von einer Projektverwaltung zu einer work-

fl owbasierten Prozesssteuerung entwickelt. 

Damit wächst das Projekt- und Ressourcenma-

nagement konsequent zusammen und erhöht 

die Prozesseffi  zienz in diesem Bereich. Diese 

neuen FunkƟ onen stehen den 

Anwendern von Lovion PROJECT 

bei Bedarf mit der Version 6.5.1 

zur Verfügung. Bild: Jahresübergreifende Planung von Material und Kosten zu einer BaumaßnahmeBild: AuŅ lappbare und fl exibel verschiebbare TextboxenBild: Überarbeitetes Tagebuch mit digitaler Bauakte Bild: AutomaƟ sch erstellte Kostenübersicht als generische Sicht auf die Baumaßnahmen

Bild: Aufgaben und Terminübersicht zu einer Baumaßnahme in Lovion PROJECT
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